

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๕๗/๒๕๖๘


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกษา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคแพค เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวอารีชา วงษ์ชัยยา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๕๗๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กม ๗ - บ้านพังทวย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น



KPAC ENGINEERING CO.,LTD.

ว่าที่ร้อยเอก.....

ผู้ว่าจ้าง


(พงเจตน์ พรุกษา)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอารีชา วงษ์ชัยยา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวอริษา วงษ์ชัยยา)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายสุพงษ์ คนสูง)


แผนกรทำงาน

โครงการ ปรับปรุงงานลาดยางและติดตั้งคานกริด ตาม กม 7 - บ้านพังงู หมู่ที่ 10 ตำบลพังงู อำเภอป่าพะอง จังหวัดขอนแก่น

ผู้จ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ผู้รับจ้าง บริษัท เคแพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ค่าทางก่อสร้าง จำนวน 1,413,000.00 บาท

สัญญาเลขที่ 757/2568 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568  
เริ่มดำเนินการ วันที่ 19 มีนาคม 2568  
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 กรกฎาคม 2568  
ระยะเวลาทำกร 120 วัน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมดินและขุด 1.1.1.1 งานกำจัดเศษซากขยะมูลฝอย ขยายเขต (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	700.00	2.19	1,535.00	0.11
2	งานผิวทาง 2.1 TACK COAT 2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.1 งานพ่นสีดีด และพ่นสีดีด (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1.1 งานพ่นสีดีดชั้นแรก (TACK COAT) 2.2 งานจราจรตามแนวติดตั้งคานกริด (กม 0.04 ม.) 2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1.1 งานถมที่ติดตั้งคานกริด (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	4,200.00	20.14	84,278.89	5.99
3	งานสีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 3.1 งานสีชนิดอื่น (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานสีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ทุบ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	4,200.00	304.33	1,278,165.65	90.46
					48,720.46	3.45
					1,413,000.00	100.00



1	2	3	4	5
19 มิ.ย.-68	19 มิ.ย.-68	19 มิ.ย.-68	19 มิ.ย.-68	19 มิ.ย.-68
16 มิ.ย.-68	16 มิ.ย.-68	16 มิ.ย.-68	16 มิ.ย.-68	16 มิ.ย.-68

0.00	767.50	426,506.64	937,005.60	48,720.46
0.00	767.50	427,274.14	1,364,279.54	1,413,000.00
0%	0%	30%	66%	3%
0%	0%	30%	97%	100%
0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	30%	97%	100%

ลงชื่อ ..... วิศวกรผู้รับจ้าง  
(นายบัณฑิต จันทร์นันทน์) ก.ม.72662



ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จัดการ  
(นายสมชาย วัฒนวิเศษกุล)

KPAC ENGINEERING CO., LTD.