

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๑๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ส่งมาเกิด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุทัศน์ ฤทธิ์นอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๖๘๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๓ ตำบลทางขวาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๕ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้


๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๒ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

  
(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

  
(นายสุทัศน์ ฤทธิ์นอก)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ).....  
(นายสุทัศน์ ฤทธิชนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)



แผนการทำงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจิว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ชื่อ บริษัท / หจก.สวรงค์สงมาเกิด


ที่อยู่ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	1	2	3	4	5
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	งานวางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	900	1.90	1,708.49	100				
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	645.05	29,027.41		50	50		
3	งานผิวทาง									
4	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	420.82	378,734.23		50	50		
5	3.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	169.69	3,054.42		50	50		
6	3.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	158.84	11,438.66		50	50		
7	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	149.00	58.43	8,666.01		50	50		
8	งานโหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ซ.ม.	24.00	175.41	4,209.77			100		
9	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,895.74	2,895.74			100		
รวม					438,000.00					

(ลงชื่อ).....

( นายสุทัศน์ ฤทธิงนอก )  
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ





1,708.49	214,593.00	221,698.51	-	-
1,708.49	216,301.49	438,000.00	438,000.00	438,000.00
0.00	0.49	0.51	-	-
0.00	0.49	1.00	1.00	1.00
0.00	0.34	0.10	0.00	0.00
0.00	0.34	0.44	0.44	0.44
0.00	0.15	0.56	0.56	0.56
0.00	0.24	0.25	-	-
0.00	(0.10)	0.15	-	-

Money
   
 6 PLAN

กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 4 เดือน  
 หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง  
 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %  
 Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ  
 6 PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ  
 (นางน้ำฝน จิ่งตระกูล) (นางน้ำฝน จิ่งตระกูล)

(ลงชื่อ).....  
 ( นายสุทัศน์ ฤทธิ์นอก )  
 ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ

